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Verfasst im Rahmen des Studiums zum dipl. Holzingenieur FH an der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau in Biel.

Von lwan Besmer, Sattel im Marz 2005.

Heute werden Mehrfamilienhduser vorwiegend in Massivbauweise gebaut. Dank einigen Pilotprojekten und der neuen Brand-
schutzvorschriften kann in Zukunft der Baustoff Holz vermehrt in diesem Segment eingesetzt werden. Die Erfahrungen von
Bewohnern sind vorwiegend positiv, kénnen aber nicht direkt beziffert werden. Die Erfahrung der Architekten im Zusammen-
hang mit mehrgeschossigem Holzbau ist sehr gering. Wegen den verschiedenen maéglichen Aufbauten und Systemen ist es
wichtig, dass schon friih ein Holzbauingenieur beigezogen wird. Auch Fachplaner und Installateure sind wenig erfahren im Um-
gang mit Leitungsflihrung im Holzhaus mit mehreren Wohneinheiten. Der Dienstleister PIRMIN JUNG Ingenieure fir Holzbau
GmbH durfte wahrend den letzten Jahren mit wegweisenden Pilotprojekten massgeblich bei der Entwicklung des mehrge-
schossigen Wohnungsbaues in Holzbauweise mitwirken. Bei der internen Planung im Ingenieurblro stehen viele Unterlagen
von Uber 20 ausgefiihrten, mehrgeschossigen Objekten zur Verfligung, diese sind allerdings teilweise schwer zuganglich und
geraten daher leicht in Vergessenheit.

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Qualitat der Dienstleistung und der Leistungsfahigkeit der zuklnftig zu planenden Mehr-
familienhduser zu optimieren. Dazu sollen die birointernen Erfahrungen und Vereinfachungen gesammelt und Standarddoku-
mente, welche die Planung vereinfachen und vereinheitlichen, erarbeitet werden. Auch fir Architekten und Fachplaner sollen
Dokumente entstehen, die Vertrauen schaffen und Ablaufe regeln. Alle Dokumente werden in einem Behélter zusammenge-
fasst, damit sie fur alle Mitarbeiter leicht zugénglich sind. Die Dokumente flir externe Planer sind in einem separaten Kapitel
enthalten. Dieses kann so als komplettes Dossier weitergegeben werden.

Die Arbeit umfasst ein Aufarbeiten des Archivs, wobei gleichzeitig die Einarbeitung in die Thematik geschieht. Das Resultat sind
Objektblatter fir den internen Gebrauch. Im nachsten Schritt werden Bewohner mit einem Fragebogen zur Behaglichkeit in den
Wohnungen befragt, um Schwachstellen in den Konstruktionen zu ermitteln und grundlegende Aussagen zur Qualitat zu ma-
chen. Architekten und Holzbauer erhalten einen Fragebogen betreffend der Zusammenarbeit mit dem Holzbauingenieur. Das
Ziel ist hier, Verbesserungen im internen Projektablauf zu ermitteln. Ein wichtiger Schritt ist dann die Anliegen der Mitarbeiter
des Ingenieurbiros aufzunehmen und in der internen Ablaufoptimierung einfliessen zu lassen.

Aus den Rickmeldungen der Bewohner geht hervor, dass die bisher erstellten Mehrfamilienhauser den Vorstellungen der Nut-
zer gerecht werden und diese durchaus zufrieden stellen. Die Architekten wiinschen vor allem klarere Aufgabenverteilungen.
Sie sollen zudem in der Ablaufplanung und der Regelung der planerischen Schnittstellen sowie mit Referenzen fir die Akquisiti-
on und die Vertrauensbildung unterstltz werden. Die Zusammenarbeit mit dem Holzbauunternehmer verlauft auf der richtigen
Schiene. Verbesserungen scheinen nicht brennend, einzig die gedréangten Termine bei der Ausflihrungsplanung werden beman-
gelt. Aus der internen Ablaufanalyse gehen eine Reihe von Verbesserungsvorschldgen hervor, die es umzusetzen gilt.

Die Massnahmen schlagen sich in einer Reihe von Dokumenten nieder. Die Aussagen der Bewohner werden visualisiert, damit
sie unter anderem in der Akquisition eingesetzt werden kénnen. Infoblatter bezliglich Handhabung von Installationen und Pro-
jektablauf sowie von Spezialvorgangen gelangen zusammen mit Referenzblattern zum Dossier flr Planer. Fur die interne Pla-
nung entstehen Bemessungshilfen und Merkblatter, sowie eine Beispielsammlung und ein Detailkatalog. Diese schriftlichen
Massnahmen werden in Zukunft mit Schulungen und Informationen sowohl blrointern als auch flr externe Planer eingeflhrt
und umgesetzt.

Das Planerbuch ist derart aufgebaut, dass es laufend mit neuen Dokumenten ergéanzt werden kann. Diese Arbeit legt den
Grundstein, damit in Zukunft die Planung von Mehrfamilienhdusern aus Holz einfacher und einheitlicher ablauft und die Qualitat
der Konstruktionen noch besser wird. Das Planerbuch beansprucht aber auf keinen Fall Vollstandigkeit und muss laufend den
neuen Erkenntnissen angepasst werden.



